


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 305**

28 Απριλίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

(1)

ΑΠΟΦΑΣΗ 119

Έγκριση Κανονισμού Έργων ΔΕΗ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Με την 119/5.4.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (22η Συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 1993) εγκρίθηκε ο συνημμένος στην παραπάνω απόφαση Κανονισμός Έργων ΔΕΗ, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του πιο πάνω Κανονισμού Έργων ΔΕΗ η 1.7.1993.

Από τις διατάξεις του υπόψη Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΔΕΗ.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1993

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ε. Α. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ
Απόφαση ΓΔ Αρ.19/92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Αντικείμενο Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των αρχών και των διαδικασιών που διέπουν γενικά τη διακήρυξη, ανάθεση κι εκτέλεση των Έργων της ΔΕΗ από τρίτους.

Άρθρο 2
Έννοια των Έργων

Έργα της ΔΕΗ, για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός, θεωρούνται:

– Οι πάσης φύσεως κατασκευές που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος, το θαλάσσιο ή τον υποθαλάσσιο χώρο.

– Κάθε άλλη σύνθετη ηλεκτρομηχανολογική κατασκευή

που συγκεντρώνει απαραίτητα όλα τα ακόλουθα στοιχεία: Μελέτη, κατασκευή - προμήθεια Εξοπλισμού, συναρμολόγηση-ανέγερση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και διαδικασίες προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

– Οι εργασίες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων γαιανθράκων, καθώς και διάφορες χωματουργικές εργασίες και τα επιμέρους τμήματα αυτών, όπως εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά.

– Κάθε επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή και συντήρηση υφισταμένου Έργου.

Άρθρο 3

Έννοιες και Ορισμοί

Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:

α. «Επιχείρηση» είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

β. «Ανάδοχος» είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με Σύμβαση, η εκτέλεση του Έργου.

γ. «Μικρά Έργα» είναι τα Έργα με προϋπολογισμό κάτω από ένα ποσό, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, και που μπορούν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου να διακηρυχθούν με απλοποιημένες διαδικασίες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

δ. «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία, μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου, για την εκτέλεση του Έργου.

ε. «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΗ, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του Έργου.

στ. «Προϊσταμένη Υπηρεσία» είναι Υπηρεσία της ΔΕΗ που προΐσταται της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 4

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου

1. Η ΔΕΗ μπορεί να χρησιμοποιήσει μια από τις παρακάτω διαδικασίες για την επιλογή του Αναδόχου:

α. Ανοικτή Διαδικασία, με δημόσια πρόσκληση σε Διαγωνισμό, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά.

β. Κλειστή Διαδικασία, όπου προσφορά στον αντίστοιχο Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν μόνον αυτοί που έχουν προεπιλεγεί μετά από δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

γ. Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις, όπου η ΔΕΗ απευθύνεται σε υποψήφιους Αναδόχους της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της Σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.

2. Η Ανοικτή Διαδικασία αποτελεί την κύρια διαδικασία επιλογής Αναδόχου και διέπεται από τα άρθρα 6 έως και 14 του παρόντος Κανονισμού.

3. Η Κλειστή Διαδικασία εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις, όταν κριθεί σκόπιμο από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.

Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προεπιλεγούν αυτοί που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Επίσης δημοσιεύεται και στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.

Το αντίστοιχο Τεύχος της ΔΕΗ, που αφορά στην προεπιλογή, διατίθεται ή αποστέλλεται, με δαπάνη και ευθύνη του ενδιαφερόμενου, μετά από αίτησή του και περιέχει:

– τα κύρια στοιχεία του Έργου, όπως π.χ. περιγραφή του Έργου, κύρια τεχνικά στοιχεία, τόπος εκτέλεσης, προϋπολογισμός

– τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία προεπιλογής

– το χρόνο και τον τόπο υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος

– τα κριτήρια προεπιλογής

– ο,τιδήποτε άλλο κρίνει η Επιχείρηση

Η προεπιλογή γίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

Η Επιχείρηση, μετά το πέρας της διαδικασίας προεπιλογής, ενημερώνει έγγραφα τους αποκλεισθέντες για τους λόγους της μη προεπιλογής των και αποστέλλει στους προεπιλεγέντες τη Διακήρυξη.

Δυνατότητα υποβολής Ενστάσεων έχουν μόνο οι αποκλεισθέντες. Οι Ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία προεπιλογής μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους.

Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για την Ανοικτή Διαδικασία.

4. Η Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν σε διαδικασία με προκήρυξη Διαγωνισμού (ανοικτή ή κλειστή διαδικασία) δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή εάν από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι καμιά κατάλληλη. Η περίπτωση αυτή ισχύει εφόσον δεν θα τροποποιηθούν ουσιαστικά οι αρχικοί όροι του Διαγωνισμού.

β. Εάν η σύναψη της Σύμβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιμών, μελέτης ή ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών.

γ. Εάν, για λόγους τεχνικής ή καλλιτεχνικής ιδιομορφίας ή για λόγους που αφορούν στην προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, η ανάθεση μπορεί να γίνει μόνο σε συγκεκριμένο Ανάδοχο.

δ. Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα που δε μπορούν να προβλεφθούν από την Επιχείρηση, οι προθεσμίες της ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν.

ε. Για τις εργασίες που δε μπορούν να εκτελεσθούν με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον Ανάδοχο που εκτελεί την αρχική Σύμβαση, και δε μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από τη Σύμβαση χωρίς να προκληθούν μεγάλες δυσχέρειες στην Επιχείρηση ή όταν οι εν λόγω πρόσθετες εργασίες, αν και μπορούν να διαχωρισθούν από την αρχική Σύμβαση, είναι απόλυτα απαραίτητες για τα επόμενα στάδια.

στ. Στην περίπτωση Συμβάσεων για νέα Έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων και ανατίθενται στον Ανάδοχο στον οποίο η Επιχείρηση έχει αναθέσει την πρώτη Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα Έργα είναι σύμφωνα με το αρχικό Έργο και ότι αυτή η διαδικασία θα προβλέπεται στη Διακήρυξη της πρώτης Σύμβασης.

Η διαδικασία αυτή είναι δυνατό να εφαρμοσθεί μέσα σε μία τριετία από τη θέση σε ισχύ της αρχικής Σύμβασης.

ζ. Στην περίπτωση Συμβάσεων που συνάπτονται με βάση Συμφωνία - Πλαίσιο, εφόσον η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συναφθεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α, β και δ της παρούσας παραγράφου η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα επιλογής της προσφορότερης, κατά την κρίση της, διαδικασίας επιλογής Αναδόχου, δηλαδή από το να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγμάτευση με έναν υποψήφιο Ανάδοχο έως το να συγκεντρώσει τις περισσότερες, κατά το δυνατό, προσφορές με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και να ακολουθήσει τα αναφερό-

μενα στην Ανοικτή Διαδικασία για τεχνική κρίση και αξιολόγηση, χωρίς όμως τις διαδικασίες περί δημοσιότητας, Ενστάσεων κ.λπ.

Άρθρο 5

Συμφωνία - Πλαίσιο

1. Καταρτίζεται μεταξύ της Επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων Αναδόχων και αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων των Συμβάσεων εκτέλεσης Έργων που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, κατά περίπτωση, την ποσότητα.

2. Η Συμφωνία - Πλαίσιο θεωρείται Σύμβαση και εφαρμόζονται, για τη σύναψή της, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

3. Όταν η Επιχείρηση έχει συνάψει Συμφωνία - Πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 4 παράγραφο 4 εδάφιο ζ κατά τη σύναψη των Συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

4. Η Συμφωνία - Πλαίσιο κατ' ουδένα τρόπο πρέπει να παρακωλύει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε Διαγωνισμό

Προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος Ανάδοχος για συμμετοχή στους Διαγωνισμούς Έργων της ΔΕΗ είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εμπειρία του Διαγωνιζόμενου σε ίδια ή παρόμοια Έργα, η άρτια και σωστή στελέχωση σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η διάθεση επαρκούς και κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων, η οικονομική δυνατότητα, η διαχειριστική και πιστοληπτική ικανότητα και ό,τι άλλο, κατά την κρίση της ΔΕΗ, απαιτείται να προσκομιστεί από τους Διαγωνιζόμενους για να διασφαλισθεί η άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου. Οι εκάστοτε προϋποθέσεις προβλέπονται στη Διακήρυξη.

Άρθρο 7

Κριτήρια Κατακύρωσης Διαγωνισμού

1. Τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η κατακύρωση του Διαγωνισμού, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, είναι:

α. Το Χαμηλότερο Τίμημα

ή

β. Η Συμφερότερη Προσφορά

2. Στην περίπτωση του Χαμηλότερου Τιμήματος η κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται με βάση μόνο το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος.

3. Στην περίπτωση της Συμφερότερης Προσφοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί το συγκριτικό τίμημα, πέρα από το προσφερόμενο τίμημα συνεκτιμώνται και άλλα κριτήρια ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του Έργου, όπως π.χ. το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η ποιότητα, η προθεσμία περάτωσης, η αισθητική, η λειτουργικότητα, το τεχνικό πλεονέκτημα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, η τεχνική βοήθεια, η δέσμευση ως προς τα ανταλλακτικά, η εξασφάλιση εφοδιασμού.

Στη Διακήρυξη θα αναφέρονται σαφώς όλα τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη καθώς και η μέθοδος αξιολόγησής τους.

Όταν η κατακύρωση γίνεται με κριτήριο τη Συμφερότερη Προσφορά, μπορεί η Διακήρυξη να προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η Διακήρυξη θα αναφέρει σαφώς τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το περιεχόμενο των εναλλακτικών προσφορών καθώς και τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις για την υποβολή τους.

Άρθρο 8

Σύστημα Προσφοράς

1. Τα συστήματα προσφοράς είναι:

α. Η προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας.

β. Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των ομαδοποιημένων τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας τιμών των επι-μέρους ποσοστών έκπτωσης.

γ. Η συμπλήρωση από το Διαγωνιζόμενο ανοικτού Τιμολογίου, με έλεγχο ομαλότητας των τιμών σε σχέση με τις τιμές του αντίστοιχου Τιμολογίου της Υπηρεσίας.

δ. Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου, που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή και κατ' αποκοπή τιμή.

ε. Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το Έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα.

Τα συστήματα αυτά μπορεί να εφαρμοσθούν και σε συνδυασμό μεταξύ τους στο Διαγωνισμό του ίδιου Έργου.

Η επιλογή του συστήματος που θα εφαρμοσθεί σε κάθε Διαγωνισμό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, που εγκρίνει και τη Διακήρυξη.

2. Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο α εφαρμόζεται συνήθως σε Έργα μικρού προϋπολογισμού.

Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο β εφαρμόζεται ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας με τις οποίες θα καταρτισθεί η Σύμβαση.

Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο γ είναι το κατά κανόνα εφαρμοζόμενο από την Επιχείρηση σύστημα, για Έργα συνήθους ή μεγάλου προϋπολογισμού και όταν δε συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των συστημάτων των παραγράφων 1.δ. και 1.ε.

Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο δ μπορεί να εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από προϋπολογισμό, σε Έργα των οποίων οι ποσότητες των εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και δεν αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του Τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ' αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του Έργου ή για όλο το Έργο.

Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο ε εφαρμόζεται όταν πρόκειται για Έργο που επιδέχεται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού μπορεί με τη Διακήρυξη να ζητείται από τους Διαγωνιζόμενους, εκτός από την οικονομική τους προσφορά, η συμπλήρωση ή η σύνταξη μελετών, ο προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του Έργου ή η υποβολή προτάσεων-λύσεων σε δοσμένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της προθεσμίας αποπεράτωσης του Έργου. Από την Επιχείρηση χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη τεχνικά στοιχεία, πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή και της προθεσμίας αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη σύνταξη οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο.

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό

αντάλλαγμα κατ' αποκοπή για το Έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα.

Άρθρο 9

Προκήρυξη - Διακήρυξη

1. Ο Διαγωνισμός για την ανάθεση κατασκευής Έργου διενεργείται με βάση τη σχετική Διακήρυξη. Η Διακήρυξη, με την οποία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων το κριτήριο κατακύρωσης και το σύστημα προσφοράς, εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

2. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Επίσης δημοσιεύεται και στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.

Η Προκήρυξη περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα βασικά στοιχεία του Έργου και της Υπηρεσίας της ΔΕΗ που διενεργεί το Διαγωνισμό καθώς και τους όρους του Διαγωνισμού, που περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος της Διακήρυξης «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού». Στις περιπτώσεις που η Προκήρυξη δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.

3. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα αναγράφεται στην Πρόσκληση. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της Προκήρυξης και της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών θα καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και θα είναι εναρμονισμένο με την Ελληνική Νομοθεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.

Η Επιχείρηση μπορεί να μεταθέτει την ημερομηνία υποβολής προσφορών γνωστοποιώντας τη νέα ημερομηνία με δημοσίευση στον Τύπο.

4. Η Διακήρυξη αποτελείται, κατ' ελάχιστο, από τα ακόλουθα:

- Πρόσκληση
- Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού
- Συμφωνητικό Σύμβασης
- Ειδικοί Όροι
- Γενικοί Όροι
- Τεχνικές Προδιαγραφές και Σχέδια
- Τεύχος Ασφαλίσεων
- Τεύχος Υποδειγμάτων, για Εγγυητικές Επιστολές, για Υπεύθυνη Δήλωση προσφέροντος περί αποδοχής όρων της Διακήρυξης, καθώς και για Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας (σε περίπτωση κοινοπραξίας).
- Έντυπα Οικονομικών στοιχείων προσφορών

Όλα τα παραπάνω, με εξαίρεση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές και Σχέδια», καθώς και τα «Έντυπα Οικονομικών στοιχείων προσφορών», πρέπει να είναι σύμφωνα με εγκεκριμένα, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, Κατευθυντήρια Τεύχη. Τυχόν διαφοροποίηση της Διακήρυξης από τα Κατευθυντήρια Τεύχη εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

5. Τα Τεύχη τς Διακήρυξης ενός Διαγωνισμού διατίθενται ή αποστέλλονται, με δαπάνη και ευθύνη των ενδιαφερομένων, μετά από αίτησή τους.

Άρθρο 10

Διαδικασία Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών

1. Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από τριμελείς Επιτροπές Αποσφράγισης από υπαλλήλους της Επιχείρησης, που συγκροτούνται αρμοδίως.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται, από τους ίδιους τους Διαγωνιζόμενους ή τους εκπροσώπους τους, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο που ορίζονται στην Πρόσκληση.

Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς έναντι αποδείξεως ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων, με ευθύνη του προσφέροντος αναφορικά με το περιεχόμενο και τον χρόνο άφιξης, λαμβάνονται υπόψη εφόσον καταχωριστούν, μέχρι την πιο πάνω μέρα και ώρα, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στη Διακήρυξη.

Οι Διαγωνιζόμενοι φροντίζουν ώστε η προσφορά να κατατίθεται σφραγισμένη και με ειδική ένδειξη ότι πρόκειται για προσφορά του συγκεκριμένου Έργου.

Οι Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου της ΔΕΗ αποστέλλουν, έναντι αποδείξεως παραλαβής, σφραγισμένες τις προσφορές που παραλαμβάνουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποσφράγισης, ο οποίος τις αποσφραγίζει μαζί με τις προσφορές που υποβλήθηκαν απευθείας στην Επιτροπή Αποσφράγισης.

3. Οι προσφορές συνοδεύονται απ' όσα αντίγραφα προβλέπεται από τη Διακήρυξη. Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται, σε περίπτωση υπάρξεως αντιγράφων, να ορίσει το πρωτότυπο της προσφοράς με τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ γραμμένη με κεφαλαία σ' ένα από τα υποβαλλόμενα αντίγραφα. Όλες οι σελίδες της πρωτότυπης προσφοράς είναι υπογεγραμμένες από το Διαγωνιζόμενο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφων, υπερισχύει το πρωτότυπο.

4. Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη και να υποβάλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που θα περιλαμβάνει τρεις άλλους σφραγισμένους φακέλους με τα διακριτικά Α, Β και Γ.

- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος και άλλα τυπικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη.
- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, περιέχει κυρίως την «τεχνική προσφορά», όπως αυτή καθορίζεται στη Διακήρυξη.
- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, περιέχει την «οικονομική προσφορά», όπως αυτή καθορίζεται στη Διακήρυξη.

5. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών για Διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά είναι αυτή της ξεχωριστής αποσφράγισης των ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ (τεχνικών και οικονομικών προσφορών) ενώ για Διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης το Χαμηλότερο Τίμημα μπορεί να εφαρμοστεί διαδικσία είτε ταυτόχρονης αποσφράγισης είτε ξεχωριστής αποσφράγισης.

Ταυτόχρονη αποσφράγιση των φακέλων Β και Γ στην περίπτωση Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία αποσφράγισης θα περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.

6. Μετά την εκπνοή της ώρας που ορίζεται στη Διακήρυξη για την υποβολή των προσφορών, η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των προσφορών.

Ολιγόλεπτη παράταση της ώρας για την υποβολή των προσφορών, μπορεί να δίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής Αποσφράγισης.

Αν με το άνοιγμα του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διαπιστωθεί ότι ο Φάκελος αυτός δεν περιλαμβάνει και τους τρεις σφραγισμένους Φακέλους Α, Β και Γ, η προσφορά απορρίπτεται χωρίς δικαίωμα Ένστασης.

7. Όταν ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ είναι πλήρης, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, ελέγχονται τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν, στη συνέχεια ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του ελέγχου και ενημερώνονται οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές απορρίφθηκαν, για τις τυπικές ελλείψεις ή παραλείψεις στοιχείων που οδήγησαν στην απόρριψή τους. Οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές έχουν απορριφθεί, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Ενστάσεις, μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη Διακήρυξη.

8. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν Ενστάσεις ή μετά την εκδίκαση των τυχόν Ενστάσεων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Στις περιπτώσεις Διαγωνισμών με ταυτόχρονη αποσφράγιση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β και Γ και ανακοινώνει στους παρευρισκομένους τα κύρια κατά την κρίση της τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των προσφορών.

β. Στις περιπτώσεις Διαγωνισμών με ξεχωριστή αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ, η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στην αποσφράγιση μόνο του ΦΑΚΕΛΟΥ Β και ανακοινώνει στους παρευρισκομένους τα κύρια τεχνικά στοιχεία των προσφορών. Η αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ γίνεται σε μεταγενέστερα στάδιο από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή, και στις δύο περιπτώσεις 8α και 8β, μπορεί να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς της ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος.

9. Όλα τα έγγραφα, σχέδια και λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου των προσφορών υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αποσφράγισης, η οποία συντάσσει στη συνέχεια Πρακτικό Αποσφράγισης, με όλες τις παρατηρήσεις της, που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Το σχετικό Πρακτικό και οι προσφορές παραδίδονται, έναντι αποδείξεως, από την Επιτροπή Αποσφράγισης στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την παραπέρα τεχνική και οικονομική αξιολόγησή τους.

Άρθρο 11

Ενστάσεις Διαγωνιζομένων

1. Δυνατότητα υποβολής Ενστάσεων έχουν μόνο οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές απορρίφθηκαν, μόνο για τους λόγους που απορρίφθηκαν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν η Επιτροπή Αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των περιεχομένων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α.

β. Εάν, στους Διαγωνισμούς στους οποίους προβλέπεται ξεχωριστή αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβεί, μετά την τεχνική αξιολόγηση, σε απόρριψη προσφοράς.

2. Ο χρόνος υποβολής των Ενστάσεων καθορίζεται στη Διακήρυξη και η απόφαση επί των πιο πάνω Ενστάσεων θα λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

3. Όλες οι παραπάνω Ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους.

4. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του Διαγωνισμού και τίθεται υπόψη του κατακυρούντος οργάνου στη φάση της κατακύρωσης.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση Προσφορών

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνεται από Επιτροπές Αξιολόγησης που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

Σε περιπτώσεις Διαγωνισμών για Έργα με προϋπολογισμό μέχρι ένα όριο που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, είναι δυνατό να ορίζεται κοινή Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης.

Σε Διαγωνισμούς Έργων, με προϋπολογισμό πάνω από κάποιο όριο, στις Επιτροπές Αξιολόγησης συμμετέχουν και ένα μέλος που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ένα από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και ένα από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ). Το παραπάνω όριο καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Η τυχόν άρνηση υπόδειξης μέλους από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων στη ΔΕΗ ή το ΤΕΕ ή το ΟΕΕ καθώς και η εκ μέρους τους μη υπόδειξη μέλους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δε συνιστούν λόγο ακυρότητας της σύστασης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ταυτόχρονη αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων και των δύο Φακέλων.

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ξεχωριστή αποσφράγιση ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ γίνεται πρώτα η Τεχνική Αξιολόγηση, όπως αυτή καθορίζεται αναλυτικά στα αντίστοιχα Τεύχη της Διακήρυξης.

Μετά το πέρας της Τεχνικής Αξιολόγησης ανακοινώνεται στον κάθε Διαγωνιζόμενο το αποτέλεσμα της τεχνικής κρίσης που αφορά τη δική του προσφορά και υποβάλλονται οι τυχόν Ενστάσεις, μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη Διακήρυξη.

Μετά την τελεσίδικη εκδίκαση των τυχόν Ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει, σε δημόσια συνεδρίασή της, στην αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Γ των προσφορών που έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια οικονομικά στοιχεία των προσφορών.

Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της προσφοράς της ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει το Πρακτικό Αξιολόγησης με τις προτάσεις της και το υποβάλλει στην Υπηρεσία που διεξήγαγε το Διαγωνισμό. Η Υπηρεσία αυτή προωθεί το Πρακτικό, διατυπώνοντας και τις απόψεις της, στο όργανο που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

Άρθρο 13

Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από το Διαγωνιζόμενο.

2. Τα ίδια όργανα μπορούν να ακυρώσουν το αποτέλεσμα των Διαγωνισμών:

α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

β. αν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση.

γ. αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.'

Στις περιπτώσεις αυτές η Επιχείρηση μπορεί να διενεργήσει νέο Διαγωνισμό με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή του Έργου κατά οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

3. Ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού μπορεί επίσης να γίνει εάν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν είναι δυνατή η διενέργεια νέου Διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που επέβαλαν την ακύρωση ή τη ματαίωσή του.

4. Σε καμιά περίπτωση δε δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από τη ΔΕΗ στο Διαγωνιζόμενο οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημιές

που τυχόν υπέστη αυτός από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 14

Κατάρτιση Σύμβασης

Η Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 15

Διοίκηση Έργου - Επίβλεψη

1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού, ασκούνται από την Επιχείρηση μέσω των οργάνων της (Επιβλέπουσα Υπηρεσία, Προϊσταμένη Υπηρεσία) των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται στη Σύμβαση.

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των έργων και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δε μπορούν να ρυθμισθούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δύναται να ορίζει Εντεταλμένους Μηχανικούς για το Έργο, που αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του.

2. Η άσκηση των παραπάνω καθηκόντων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Υπηρεσία ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμιά περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη Σύμβαση.

3. Η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην κατασκευή του Έργου κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Η επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει, σε εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης, την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα Εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση.

4. Η διεύθυνση των Έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Η Επιχείρηση δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους, αν κρίνει ότι δεν πληρούνται τα προσόντα αυτά.

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Επιχείρησης ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ζημιών σε εγκαταστάσεις της Επιχείρησης ή και τρίτων, καθώς και μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 16

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Ο Ανάδοχος, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στη Σύμβαση, συντάσσει και υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες. Το αρμόδια εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τις τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματικές ροές, τις μεθόδους εκτέλεσης των εργασιών κ.λπ. αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

2. Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου εγκρίνονται αρμοδίως, όταν οι ανάγκες του Έργου το επιβάλλουν.

Άρθρο 17

Αυξομειώσεις Εργασιών

1. Αν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του Έργου επιβάλει αύξηση στις ποσότητες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες είτε με τις συμβατικές τιμές είτε με τιμές μονάδας νέων εργασιών, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στη Σύμβαση. Το ποσό που προκύπτει από τις πρόσθετες αυτές ποσότητες εργασιών επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας, χωρίς αναθεώρηση, δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 50% του συμβατικού τιμήματος.

Αύξηση του συμβατικού τιμήματος πάνω από 50% απαγορεύεται.

Οι, πέραν του 50% του συμβατικού τιμήματος, πρόσθετες εργασίες μπορούν να εκτελεσθούν ή με τον ίδιο Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφο 4 εδάφιο ε του παρόντος Κανονισμού ή με όποιο άλλο τρόπο κρίνει σύμφορο η Επιχείρηση.

2. Αν η αύξηση των απαραίτητων για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του Έργου εργασιών συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 100% του επιμέρους συμβατικού τιμήματος κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες, με τιμές μονάδας που καθορίζονται με ιδιαίτερη συμφωνία Επιχείρησης και Αναδόχου.

3. Οι εργασίες της Σύμβασης μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να μειωθούν, χωρίς καμιά αποζημίωση του Αναδόχου, σε έκταση που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τέταρτο του συμβατικού τιμήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης μείωσης των εργασιών ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24, παράγραφος 3 του παρόντος Κανονισμού.

4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες και τιμές μονάδας της Σύμβασης και δεν περιλαμβάνεται σ' αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Άρθρο 18

Προθεσμίες

1. Σε κάθε Σύμβαση Έργου, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του Έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να ορίζονται και προθεσμίες για την αποπεράτωση ορισμένων τμημάτων του Έργου (τμηματικές προθεσμίες).

2. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, τμηματικές ή συνολική, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση για τις Ποινικές Ρήτρες.

3. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, λόγω καθυστερήσεων οφειλόμενων σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση, ή λόγω υπαιτιότητας της Επιχείρησης, εγκρίνεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.

Άρθρο 19

Προκαταβολές - Πληρωμές

1. Η Σύμβαση μπορεί να προβλέπει χορήγηση προκαταβολής, το ύψος της οποίας καθώς και οι όροι χορήγησής της θα καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Η προκαταβολή θα είναι έντοκη. Με απόφαση του Γενικού

Διευθυντή της ΔΕΗ θα καθορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο για προκαταβολές Έργων.

2. Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών, της οριστικής πληρωμής και η εκκαθάριση όλων των αμοιβών απαιτήσεων από την εκτέλεση της Σύμβασης γίνεται με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 20

Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές κάθε Σύμβασης Έργου υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός αν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

Η έκταση και ο τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης καθορίζονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 21

Ποινικές Ρήτρες

1. Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται για υπέρβαση προθεσμιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, αποκλίσεις από εγγυημένα μεγέθη και ό,τι άλλο προβλέπεται στη Σύμβαση, στην οποία καθορίζεται επίσης και ο τρόπος προσδιορισμού και επιβολής τους.

2. Οι Ποινικές Ρήτρες, που οφείλονται σε υπέρβαση προθεσμιών, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.

3. Οι συνολικές Ποινικές Ρήτρες, για οποιαδήποτε αιτία, που μπορεί να επιβληθούν σε κάθε Σύμβαση, δεν μπορεί να υπερβαίνουν αθροιστικά το 15% του συμβατικού τιμήματος προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών, των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.

Άρθρο 22

Απαιτήσεις - Διαφωνίες

1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τους λόγους και το ύψος της απαίτησής του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη διαδικασία που προβλέπεται στη Σύμβαση.

2. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής για τον Ανάδοχο ρύθμισης της απαίτησης, δικαιούται να υποβάλει Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας, που απευθύνεται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία.

Η κρίση επί της Αιτήσεως αυτής γίνεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, το οποίο υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε προθεσμία από την κατάθεση της Αίτησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στη Σύμβαση.

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται από την απόφαση της Επιχείρησης σχετικά με την Αιτησή του, μπορεί, πριν καταφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας με φιλικό διακανονισμό.

Εφόσον η Επιχείρηση αποδεχτεί την επίλυση της διαφωνίας με φιλικό διακανονισμό, συστήνει αρμοδίως Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, η οποία διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο και υποβάλλει το πόρισμά της στο αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης.

4. Η ύπαρξη διαφωνίας εκ μέρους του Αναδόχου για οποιοδήποτε ζήτημα δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και άρτια εκτέλεσή του.

Άρθρο 23

Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή

1. Οι διαδικασίες προσωρινής και οριστικής παραλαβής αρχίζουν μετά την περάτωση των εργασιών και την επιτυχή ολοκλήρωση των τυχόν προβλεπομένων από τη Σύμβαση δοκιμών.

2. Οι παραλαβές γίνονται από Επιτροπές που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ.

Για την προσωρινή παραλαβή του Έργου καθώς και για την οριστική παραλαβή αυτού συντάσσονται αντίστοιχα πρωτόκολλα από τις Επιτροπές Παραλαβής του Έργου.

Οι ακολουθούμενες διαδικασίες αναφέρονται στη Σύμβαση.

3. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής ελέγχει το Έργο από τεχνική άποψη ποσοτικά και ποιοτικά. Ειδικότερα ελέγχει, κατά το δυνατό, την ποιότητα και πληρότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της. Οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες, καθώς και στις ελαττωματικές εργασίες που πρέπει να αποκατασταθούν ή που μπορούν να γίνουν αποδεκτές αλλά με μείωση του αντίστοιχου τιμήματος.

4. Η οριστική παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής μετά την προσωρινή παραλαβή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον Ανάδοχο συντήρησης ή εγγύησης. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται και πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών.

Η διαδικασία οριστικής παραλαβής οδηγεί στο τεχνικό και οικονομικό κλείσιμο του Έργου και γίνεται με διαδικασία ανάλογη με αυτή της προσωρινής παραλαβής.

5. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται μέσα σε χρόνους που καθορίζονται από τη Σύμβαση και εγκρίνονται από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.

Άρθρο 24

Διάλυση Σύμβασης - Αποζημίωση Αναδόχου

1. Η Επιχείρηση δικαιούται να προβεί σε διάλυση της Σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, εφόσον τον ειδοποιήσει εγγράφως έγκαιρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.

2. Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της Σύμβασης αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν με υπαιτιότητα της Επιχείρησης για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στη Σύμβαση.

Η διάλυση μπορεί να ματαιωθεί εφόσον συμφωνήσει ο Ανάδοχος. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί για τις θετικές μόνο ζημιές του, που προκλήθηκαν από τη διακοπή των εργασιών.

3. Σε περίπτωση διάλυσης της Σύμβασης, η Επιχείρηση καταβάλλει στον Ανάδοχο την αξία των εργασιών και των υλικών που έχουν τιμολογηθεί, την αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί, καθώς και αποζημίωση για τις δαπάνες που αποδεδειγμένα κατέβαλε ο Ανάδοχος για υλικά που βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

4. Σε περίπτωση που η Σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα της Επιχείρησης και έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του συμβατικού τιμήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει επιπλέον στον Ανάδοχο το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5% του ποσού που απομένει από το συμβατικό τίμημα, αφού αυτό μειωθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4) και μετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ποσά, για τα οποία αποζημιώνεται ο Ανάδοχος.

Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης αυτής, λαμβάνο-

νται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του Έργου και ο χρόνος αποδέσμευσης του Αναδόχου.

Άρθρο 25

Έκπτωση Αναδόχου

1. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Επιχείρησης που του δίνονται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

2. Οι ακολουθούμενες διαδικασίες αναφέρονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 26

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και δεν έχει επιλυθεί με τις διαδικασίες που αυτή προβλέπει, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 27

Αποκλεισμός Κατασκευαστή

1. Η ΔΕΗ μπορεί να αποκλείει από Διαγωνισμούς της, προσωρινά (μέχρι 5 χρόνια) ή οριστικά, κάθε επιχείρηση που κρίθηκε ότι δεν επέδειξε συναλλακτική ευθύτητα σε στάθμη ικανοποιητική για τη ΔΕΗ.

2. Ο αποκλεισμός αυτός γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ, εάν πρόκειται για προσωρινό αποκλεισμό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν ο αποκλεισμός είναι οριστικός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 28

Εξαιρέσεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα Έργα, τα οποία

- γίνονται στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και μιας ή περισσοτέρων τρίτων, εκτός ΕΟΚ, χωρών.
- χαρακτηρίζονται ως απόρρητα ή που η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους.

2. Έργα προϋπολογισμού μέχρι ποσού, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, μπορούν, κατά την κρίση της Επιχείρησης, να ανατεθούν και εκτελεσθούν με απλοποιημένες διαδικασίες, οπότε και εξαιρούνται του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 29

Μεταβατικές Διατάξεις

Έργα, για τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί οι Διακηρύξεις τους ή ευρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης ή κατακύρωσης ή έχουν ήδη υπογραφεί Συμβάσεις, διενεργούνται ή εκτελούνται με βάση τη διαδικασία και τις δικαιοδοσίες που ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 30

Ισχύς του Κανονισμού

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την 1η Ιουλίου 1993.

(2)

ΑΠΟΦΑΣΗ 144

Ορισμός του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Με την 144/22.4.1993 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΗ και σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 57/16.2.85 (ΦΕΚ 22/21.2.85 - τ.Α'), (27η Συνεδρίαση της 22 Απριλίου 1993), ορίσθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, ως Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, για το χρονικό διάστημα που απομένει έως τη λήξη της θητείας του Δ. Συμβουλίου ήτοι μέχρι τις 11.7.1995.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1993

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ε. Α. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ